

Rapport de Projet Informatique

VolcanFly

Habilan JEYARASA
Eliot Durand de Gevigney
Jude OWONA ASSOUMOU

Sommaire:

1)PHASE 1

- a) Répartition des tâches
- b) Moyen de communication
- c) Planning de réalisation
- d) Difficultés rencontrées

2) PHASE 2

- a) Répartition des tâches
- b) Difficultés rencontrées

3) PHASE 3

- a) Répartition des tâches
- b) Difficultés rencontrées

1. PHASE 1

Choix du sujet

Le choix de notre sujet s'est fait après plusieurs discussions et brainstorming. Nous voulions un projet qui soit à la fois intéressant, réalisable dans le temps imparti et esthétiquement original ou motivant. Finalement, nous avons opté pour des voyages afin d'explorer tous les volcans du monde.

A)Répartition des tâches

Afin d'optimiser notre travail, nous avons défini dès le début les rôles de chacun :

- Habilan: Responsable des pages d'inscription, de connexion et de présentation du site.
- Eliot: Responsable des pages d'administrateur et de profil d'utilisateurs
- **Jude** : Responsable des pages d'accueil, de recherche de voyage et d'aide.

B)Supports de travail

Pour assurer une bonne coordination, nous avons utilisé plusieurs outils de communication :

- **Discord / WhatsApp** : pour les discussions rapides et les prises de décisions.
- Google Drive : pour partager des documents et ressources.
- **GitHub**: pour la gestion du code source et la collaboration.
- Réunions hebdomadaires : chaque semaine durant les heures de projet, nous avons fait un point sur l'avancement du projet.

C)Planning de réalisation

Semaines :	Tâches effectuées :
03/02	Analyse du sujet Choix en groupe du thème du site Répartition des tâches Début de la programmation en html et css
10/02	Changement de sujet car déjà pris Amélioration graphique et ajout des pages manquantes

C)Difficultés Rencontrées

Malgré une bonne organisation, nous avons fait face à plusieurs difficultés :

- Problèmes techniques : certaines fonctionnalités étaient plus complexes que prévu mais en s'aidant du cours, de l'ia, d'internet et en s'entraidant nous avons beaucoup progressé.
- **Disponibilité** : nous avons dû nous adapter aux emplois du temps de chacun.
- Consigne: une des consignes a été difficile pour nous à comprendre. Celle de la page de présentation, en effet, nous n'arrivions pas à voir la différence avec l'accueil et l'utilité de la barre de recherche. Cette page a donc été l'une des dernières à avoir été faite.
- Choix du sujet: Nous avons eu du mal à trouver un sujet et une charte graphique.
 Puis la deuxième semaine nous avons confirmé notre sujet de thème à notre professeur mais il était déjà pris. Nous avons donc dû changer de thème et repenser à une nouvelle charte graphique. Néanmoins le nouveau sujet nous a beaucoup inspiré.

Nous avons surmonté ces obstacles en travaillant ensemble et en organisant des sessions de travail collectives.

2. PHASE 2

A. Répartition des tâches

Afin d'optimiser notre travail pour cette seconde phase, nous avons réparti les responsabilités selon les spécialités de chacun :

- Habilan : Responsable des données et de la connexion. Il a défini les formats de données (utilisateurs, voyages, étapes, options, paiements), géré le stockage (JSON), et implémenté les mécanismes d'inscription, de connexion et de redirection selon les droits d'accès.
- Jude: Responsable de l'affichage et de la navigation des voyages. Il a développé les pages listant les voyages avec pagination, la recherche, les vues synthétique et détaillée, ainsi que la personnalisation et le récapitulatif des voyages.
- Eliot : Responsable du paiement et de l'historique utilisateur. Il a conçu les scripts de traitement du paiement, la page de paiement, la gestion des retours en cas d'échec, et les pages de profil listant les voyages payés.

b) Difficultés rencontrées

- La gestion des redirections selon les statuts des utilisateurs (connecté, admin, anonyme) a demandé plusieurs ajustements pour fonctionner correctement.
- L'enregistrement des formulaires (inscription, personnalisation, paiement) dans des fichiers JSON a posé des difficultés à cause de la syntaxe complexe du format et des erreurs fréquentes lors de la manipulation des données.
- L'affichage dynamique des voyages personnalisés (calculs de prix, options sélectionnées) a nécessité de nombreux tests pour éviter les incohérences.

3. PHASE 3

A)Répartition des tâches

Afin d'optimiser notre travail, nous avons défini dès le début les rôles de chacun :

- Habilan : S'est occupé de la mise ne place d'un thème sombre/clair avec bouton.
- **Eliot**: Responsable de la partie formulaire : vérification des champs avec javascript et affichage ou non du mot de passe.
- **Jude** : Responsable de rendre dynamique la sélection des voyages et de rendre effectif le tri des voyages.

B)Difficultés Rencontrées

Malgré une bonne organisation, nous avons fait face à plusieurs difficultés :

- **Problèmes techniques** : nécessité de transformer des fonctionnalités php en javascript.
- **Disponibilité**: nous avons dû nous adapter aux emplois du temps de chacun. Nous avions beaucoup de devoir surveillé durant cette phase ce qui nous a pris du temps sur la réalisation du projet.
- **Problèmes de temps**: des fonctionnalités demandées n'ont pas été faites : le thème est moins beau que ce qu'on aurait voulu faire avec plus de temps et nous n'avons pas pu mettre à jour la page de profil avec le javascript dû au manque de temps.